Форма № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ "ТПТ"

Руководитель образовательной организации

_____ / Изотов Н.В. /

подпись

«30» апреля 2020 г.

М.П.

План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.)

Наименование образовательной организации: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Трубчевский политехнический техникум"**

Наименование субъекта Российской Федерации: **Брянская область**

Наименование лота: **Обслуживание транспорта и логистика**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы: №, дата, наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки выполнения
Мастерская № 1: Водитель грузовика				
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе				
1.1.	Закупка учебно-лабораторного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-лабораторного оборудования согласно заявки.	Договора на поставку оборудования. Акты выполненных работ.	Поставка оборудования. Количество единиц – 6	Август
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования			
1	Осуществление закупки учебно-производственного оборудования согласно заявки.	Договора на поставку оборудования. Акты выполненных работ.	Поставка оборудования. Количество единиц - 3	Август